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Cztuchow, dnia 8 kwietnia 2013r.

Dot. Przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu, dostawy oraz montazu Scianki
wspinaczkowej wolnostojgcej w Cztuchowie ul. Koszalinska 2b

Nasz znak: V DAG.220.14.2013
Nr ogtoszenia: 130082-2013
Data zamieszczenia: 03.04.2013

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ NR 1

Powiat Cztuchowski informuje, ze na podstawie art. 38 ust.1 w prowadzonym postepowaniu
przestano w dniu 05.04.2013r ponizsze pytanie do siwz.

Pytanie 1
Ad. Punkt IV siwz. Termin wykonania zamowienia.

Zamawiajgcy okresla termin wykonania zamowienia na 30 dni.

Zapis ten nie jest mozliwy do spetnienia chocby ze wzgledu, ze uzyskanie pozwolenia na budowe trwa
zazwyczaj 2-3 miesigce. Przygotowanie dokumentacji projektowej to okoto 14 dni, uzyskanie mapy
do celéw projektowych trwa zazwyczaj minimum 2-3 tygodnia, ustawowy termin uzyskania
pozwolenia to 65 dni, przy czym jest jeszcze 14 dniowy termin uprawomocnienia decyzji, co daje nam
80 dni wymaganych ustawowo na samo uzyskanie pozwolenia. Wykonanie przedmiotu umowy
zawiera w sobie przygotowanie fundamentu gdzie technologia uzyskania przez beton petnych
wiasciwosci uzytkowych i montazowych to 28 dni. Montaz to okoto 5-10 dni (w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych). Dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy nalezy w zwigzku z tym
przyjac termin wykonania minimum 130 dni. Wnioskujemy w zwigzku z tym o wydtuzenie okresu
wykonania umowy do 130 dni, co pozwoli wykona¢ zamdéwienie zgodnie z prawem, sztukg
budowlana i najwyiszg starannoscia.

Odpowied?
Zamawiajgcy dokonat ponownej analizy i postanowit ustali¢ ostateczny termin wykonania na 60 dni
od podpisania umowy.

Pytanie 2
Ad. 111.3.2.8. Zamawiajacy stawia wymodg wyposazenia tordw wspinaczkowych w automat do

asekuracji. Na rynku istnieje kilka tego typu systemdw. 53 oparte na dwdch zasadach: mechaniczna
blokada lub pneumatyczna. Panstwo proponujecie pneumatyczny system, ktdrego nie stosuje sie w
warunkach klimatu polskiego. Duze zmiany temperatur i wilgotnosci nie stuzg dobrze mechanizmom
zawierajace delikatne elementy pneumatyczne, oleje itd. Obecnie w naszym klimacie stosuje sie duzo
lepsze, poreczniejsze systemy mechaniczne majgce tg dodatkowa zalete, ze ich gabaryt (cylinder o
srednicy okofo 25 cm, montowany bezposrednio do punktu asekuracyjnego, znacznie mniejszy niz w
skomplikowanym i duzym systemie pneumatycznym) pozwala na fatwy demontaz na okres zimy,
kiedy $ciana nie bedzie uzytkowana i dzieki temu znacznie wydtuzy jego zywotnosé. Dlatego
proponujemy zmiane wymagan w tym punkcie na system mechaniczny. System ten jest znacznie
bardziej odpowiedni dla sciany zewnetrznej, bardziej bezpieczny niz pneumatyczny i stuzacy znacznie
dtuzej. Dodatkowa zaletg systeméw mechanicznych jest nizsza cena i brak koniecznosci
przeprowadzania tak drogich kontroli i przeglagddw jakich wymaga system pneumatyczny.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu w siwz

Pytanie (wniosek) 3
W zwigzku z powyzszym wnioskujemy tez o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 7 dni.




Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert na dzien 15 kwietnia 2013r. Pozostate ustalenia siwz
pozostajg bez zmian

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 2, 4 oraz art. 12a ust.1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. Z 2010r. Nr 113;
poz. 759 ze zm.)

Do wiadomosci:
- Wszyscy uczestnicy postepowania




