

Harmonogram rzeczowo - finansowy projektu

Nakłady inwestycyjne	jednostka	2008r. rok				2009				2010				2011										
		bazowy	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV							
A1.2. Koszt opracowania studium wykonalności	zi	0,00	zi	24 000,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	24 000,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	24 000,00		
A1.4. Koszt dokumentacji technicznej	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	25 000,00	zi	0,00	zi	25 000,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	25 000,00		
B.2. Zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, sprzętu, itp.	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	35 000,00		
B.4. Koszty robót budowlano - montażowych	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	162 000,00	zi	163 000,00	zi	0,00	zi	325 000,00		
B.6. Koszty promocji projektu	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	1 000,00	zi	2 000,00	zi	0,00	zi	2 000,00		
B.7. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	80 000,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	155 000,00		
RAZEM	zi	0,00	zi	24 000,00	zi	0,00	zi	25 000,00	zi	0,00	zi	49 000,00	zi	28 000,00	zi	162 000,00	zi	243 000,00	zi	36 000,00	zi	457 000,00	zi	1 024 750,00
A. nakłady inwestycyjne dotyczące przygotowania projektu																								
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu																								
wydatki niekwalifikowane																								
A1.1. Koszt opracowania wstępnej koncepcji	zi	17 690,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	17 690,00
ŁĄCZNIE	zi	17 690,00	zi	24 000,00	zi	0,00	zi	25 000,00	zi	0,00	zi	49 000,00	zi	28 000,00	zi	162 000,00	zi	243 000,00	zi	36 000,00	zi	457 000,00	zi	1 042 440,00

Gmina Miejska Człuchów

Nakłady inwestycyjne	jednostka	2008r. rok				2009				2010				2011										
		bazowy	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV							
A1.2. Koszt opracowania studium wykonalności	zi	0,00	zi	24 000,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	24 000,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	24 000,00
A1.4. Koszt dokumentacji technicznej	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	25 000,00	zi	0,00	zi	25 000,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	25 000,00
B.2. Zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, sprzętu, itp.	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	35 000,00
B.4. Koszty robót budowlano - montażowych	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	162 000,00	zi	163 000,00	zi	0,00	zi	325 000,00	zi	325 000,00
B.6. Koszty promocji projektu	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	1 000,00	zi	2 000,00	zi	0,00	zi	2 000,00	zi	2 000,00
B.7. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	25 000,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	65 000,00	zi	476 875,00
RAZEM	zi	0,00	zi	24 000,00	zi	0,00	zi	25 000,00	zi	0,00	zi	49 000,00	zi	28 000,00	zi	162 000,00	zi	183 000,00	zi	56 000,00	zi	427 000,00	zi	887 875,00
A. nakłady inwestycyjne dotyczące przygotowania projektu																								
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu																								
wydatki niekwalifikowane																								
A1.1. Koszt opracowania wstępnej koncepcji	zi	17 690,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	17 690,00
ŁĄCZNIE	zi	17 690,00	zi	24 000,00	zi	0,00	zi	25 000,00	zi	0,00	zi	49 000,00	zi	28 000,00	zi	162 000,00	zi	183 000,00	zi	56 000,00	zi	427 000,00	zi	895 565,00

Powiat Człuchowski

Nakłady inwestycyjne	jednostka	2008r. rok				2009				2010				2011										
		bazowy	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV							
A1.2. Koszt opracowania studium wykonalności	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00
A1.4. Koszt dokumentacji technicznej	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00
B.2. Zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, sprzętu, itp.	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00
B.4. Koszty robót budowlano - montażowych	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00
B.6. Koszty promocji projektu	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00
B.7. Inne koszty niezbędne do realizacji projektu	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00
RAZEM	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00
A. nakłady inwestycyjne dotyczące przygotowania projektu																								
B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu																								
wydatki kwalifikowane																								
A1.1. Koszt opracowania wstępnej koncepcji	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00
ŁĄCZNIE	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00	zi	0,00

POWIAT CZŁUCHOWSKI

WICESTAROSTA

mgr inż. Merian Pastucha

STAROSTA

mgr inż. Aleksander Ciappa

SKARBNIK MIASTA

mgr Irena Neckar

Gmina Miejska

Człuchów

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szybajło